



Fachdienst Straßen (FD 25)

04. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Liegenschaften

01.11.2022



Organigramm FD 25



Fachdienstleitung
n.n. 25.00.00

Fachdienst Straßen (25)
Landkreis Peine
Stand: 01.11.2022

Seit 01.01.2021 nicht besetzt

Verwaltung

Herr Kötz	25.10.01
Herr Lyke	25.10.02
Frau Schernich	25.10.03
Frau Ramm	25.10.04

Straßenmeisterei

Herr Baars (TM)	25.20.00
-----------------	----------

Straßenwärter

Herr Schernich	25.20.01
Herr Grethe	25.20.02
Herr Meier	25.20.03
Herr Bertram	25.20.04
Herr Haase	25.20.05
Herr Flessa	25.20.06
Herr Malig	25.20.07
Herr Rose	25.20.08
Herr Burmeister	25.20.09
Herr Filges	25.20.10
Herr Nauschütz	25.20.11
Herr M. Dümmer	25.20.12
Herr Probst	25.20.13
Herr Hesse	25.20.14
Herr Beldner	25.20.15
Herr Faltin	25.20.16

Straßenbau/-planung

n.n.	Ingenieur/in
n.n.	Ingenieur/in
Frau Karmann	25.30.02
Frau Schulze	25.30.04
Herr Rierenberg	25.30.03

- Vakante Stellen
- Ingenieurstelle besetzt
- Technikerstellen besetzt



Landkreis Peine

Maßnahmen aus Haushaltsanmeldung 2022 nach Anpassung

Aktualisiertes Investitionsprogramm 2022 - 2025	2022	2023	2024	2025
K27 Radweg Ölsburg - Abz. Gadenstedt	Bau			
K69 Wense – B214	Bau	Bau → Bau	Bau	Bau
K71 Radweg Sierße - Bettmar	Bau →	Bau →	Bau	
K14 Radweg Wipshausen - B214		Bau →	Bau →	Bau
K35 Radweg Bierbergen - Hohenhameln		Bau →	Bau →	Bau
K46 OD Lengede		Bau		
K18/K20 OD Blumenhagen			Bau →	Bau
K23 Radweg Münstedt - B1			Bau →	Bau
K46 OD Woltwiesche Ost			Bau →	Bau
K53 Radweg Liedingen - Köchingen			Bau	
K5 Radweg Wendesse - Oelheim				Bau
K23 Radweg Lafferde - B1				Bau
K66 OD Neubrück				Bau
K43 OD Eddesse	Bau	Bau		

■ Veränderungen 07/2022

■ aktuelle Veränderungen (10/2022)

Hinweis: - Realisierung der Maßnahmen 2023/2024 mit vorh. Personal (1 Ing.=FDL, 1 Ing., 2 Techniker) bei entsprechender Finanzausstattung. und Einhaltung des optimalen Planungsablaufs (Mindestzeitbedarf) möglich; Maßnahmen ab 2025 abhängig von Entwicklung des Personalbestands



Gesamtübersicht des Investitionsprogramms (Radwege und Straßen) nach zeitlicher Konkretisierung gemäß des im Jahr 2012 verabschiedeten 5. Mehrjahresbauprogramms

lfd. Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Stand
1	K05 Radweg Wendesse - Oehlheim	Verschiebung ins Sanierungsprogramm								
2	K14 Radweg Wipshausen - B 214			Bau → Bau						●
3	K18/20 OD Blumenhagen			Bau → Bau						●
4	K23 Radweg Lafferde - B 1					Bau				●
5	K23 Radweg Münstedt - B 1				Bau					●
6	K25 OD Liedingen							Bau		●
7	K26 OD Oberg 2. Abschn.								<i>Bau</i>	○
8	K27 Radweg Abzw. Gadenstedt - B 444	Verschiebung ins Sanierungsprogramm								
9	K27 Radweg Ölsburg - Abzw. Gadenst.					Bau				●

- Legende:**
- noch nicht begonnen
 - im Planverfahren
(Planfeststellung bzw. Bebauungsplan)
 - im Bau
 - Planungsauftrag erteilt
 - Ausführungsplanung,
Ausschreibung, Vergabe
 - Schlussrechnung, Grunderwerb,
Abrechnung Fördermittel
 - in Planung

Hinweis: - Realisierung der Maßnahmen 2023/2024 mit vorh. Personal (1 Ing.=FDL, 1 Ing., 2 Techniker) bei entsprechender Finanzausstattung. und Einhaltung des optimalen Planungsablaufs (Mindestzeitbedarf) möglich; Maßnahmen ab 2025 abhängig von Entwicklung des Personalbestands



Gesamtübersicht des Investitionsprogramms (Radwege und Straßen) nach zeitlicher Konkretisierung gemäß des im Jahr 2012 verabschiedeten 5. Mehrjahresbauprogramms

lfd. Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Stand
10	K29 OD Gadenstedt							Bau		
11	K29 Adenstedt - Kreisgrenze							Bau		
12	K29 Radweg Gadenst.- Lauenth. Mühle							Bau		
13	K35 Radweg Bierbergen - Hohenhameln			Bau → Bau						
14	K43 OD Eddesse	Bau	Bau							
15	K45 Radweg Lengede - Vallstedt								Bau	
16	K46 OD Lengede		Bau							
17	K46 OD Woltwiesche Ost				Bau					
18	K52 Radweg Denstorf - Sonnenberg						Bau			
19	K52 OD Denstorf	Bau								
20	K53 Radweg Liedingen - Köchingen	Verschiebung ins Sanierungsprogramm								

Legende:

- noch nicht begonnen
- Planungsauftrag erteilt
- in Planung

- im Planverfahren (Planfeststellung bzw. Bebauungsplan)
- Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe

- im Bau
- Schlussrechnung, Grunderwerb, Abrechnung Fördermittel

Hinweis: - Realisierung der Maßnahmen 2023/2024 mit vorh. Personal (1 Ing.=FDL, 1 Ing., 2 Techniker) bei entsprechender Finanzausstattung. und Einhaltung des optimalen Planungsablaufs (Mindestzeitbedarf) möglich; Maßnahmen ab 2025 abhängig von Entwicklung des Personalbestands



Gesamtübersicht des Investitionsprogramms (Radwege und Straßen) nach zeitlicher Konkretisierung gemäß des im Jahr 2012 verabschiedeten 5. Mehrjahresbauprogramms

lfd. Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Stand
21	K56 Radweg K 57 - Kreisgrenze BS								Bau	○
22	K58 Radweg Wedtlenstedt - Lamme	Bau								●
23	K58 OD Wedtlenstedt Ost								Bau	○
24	K59 Radweg L 475 - Kreisgrenze BS								Bau	○
25	K65 OD Harvesse						Bau			●
26	K66 OD Neubrück					Bau				●
27	K66 Radweg Neubrück - Kreisgrenze	fertig								

Legende:

- noch nicht begonnen
- Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe
- Planungsauftrag erteilt
- im Bau
- in Planung
- Schlussrechnung, Grunderwerb, Abrechnung Fördermittel
- im Planverfahren (Planfeststellung bzw. Bebauungsplan)

Hinweis: - Realisierung der Maßnahmen 2023/2024 mit vorh. Personal (1 Ing.=FDL, 1 Ing., 2 Techniker) bei entsprechender Finanzausstattung. und Einhaltung des optimalen Planungsablaufs (Mindestzeitbedarf) möglich; Maßnahmen ab 2025 abhängig von Entwicklung des Personalbestands



Gesamtübersicht des Investitionsprogramms (Radwege und Straßen) nach zeitlicher Konkretisierung gemäß des im Jahr 2012 verabschiedeten 5. Mehrjahresbauprogramms

Ifd. Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff	Stand
28	K67 Radweg Neubrück - Didderse	Verschiebung ins Sanierungsprogramm								
29	K69 Wense - B 214 mit Neubau Ersebrücke		Bau → Bau	Bau						
30	K71 Radweg Sierße - Bettmar		Bau → Bau							
31	K72 OD Gr. Bülten								Bau	
32	K76 OD Eddesse								Bau	

Legende:

- noch nicht begonnen
- Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe
- Planungsauftrag erteilt
- im Bau
- in Planung
- Schlussrechnung, Grunderwerb, Abrechnung Fördermittel
- im Planverfahren (Planfeststellung bzw. Bebauungsplan)

Hinweis: - Realisierung der Maßnahmen 2023/2024 mit vorh. Personal (1 Ing.=FDL, 1 Ing., 2 Techniker) bei entsprechender Finanzausstattung. und Einhaltung des optimalen Planungsablaufs (Mindestzeitbedarf) möglich; Maßnahmen ab 2025 abhängig von Entwicklung des Personalbestands



Straßenbaumaßnahmen aus Sanierungsprogramm

gemäß des im Jahr 2012 bzw. 2017 beschlossenen Mehrjahresbauprogramms

lfd.Nr.	Maßnahme	Planung	Ausführung	Bemerkungen
1	K72 OD Gr. Ilsede, B 444 BÜ			
2	K41 OD Hohenhameln (Nord)			
3	K29 OD Gadenstedt			
4	K41 Hohenhameln - Ohlum	X		2023
5	K41 Mehrum - Ohlum		X	2022
6	K13 OD Wipshausen (2 Bauabschnitte)			
7	K20 Mödesse - K 62			
8	K20 OD Mödesse			
9	K13 B214 - Kreisgrenze			
10	K56 OD Denstorf			
11	K67 K 66 - Kreisgrenze			
12	K52 Denstorf - Wedtlenstedt			
13	K25 OD Bodenstedt Nord			
14	K20 Stederdorf - Ostumgehung			
15	K69 Essinghausen - Duttonstedt			
16	K57 Gr. Gleidingen - Kreisgrenze			
17	K13 Meedorf - Wipshausen			
18	K46 OD Woltwiesche West			
19	K21 Wahle - Fürstenau			
20	K31 B65 - Handorf			
21	K66 OD Ersehof			
22	K47 Woltorf - Dungalbeck			
23	K35 OD Hohenhameln			
24	K29 OD Adenstedt Ost			
25	K55 OD Alvesse			
26	K18 OD Edemissen			
27	K14 OD Wipshausen			

Radwegebaumaßnahmen aus Sanierungsprogramm

gemäß des im Jahr 2012 beschlossenen Mehrjahresbauprogramms

lfd.Nr.	Maßnahme	Planung	Ausführung
1	K27 Radweg Abzw. Gadenstedt - B 444		
2	K67 Radweg Neubrück - Diddlese		
3	K13 Radweg Wipshausen - L 320		
4	K53 Radweg Liedingen - Köchingen	(X)	
5	K42 Radweg K41 - Rötzum		X
6	K20 Radweg Mödesse		
7	K5 Radweg Wendesse - Oehlheim	(X)	
8	K31 Radweg B65 - Handorf	X	
9	K72 Radweg OD Groß Ilsede		

(X) Umplanung erforderlich



Landkreis Peine

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

