
Neubauprojekte – Sachstand für den ABKS   23.01.2023 
 

IGS Lengede 

 

Erweiterung mit Mensa und 8 AUR 

Kosten: 6,5 Mio € 

Maßnahme läuft bereits 

Fertigstellung: Juni 2023 

Am 2. Standort der IGS Lengede (Willi-Frohwein-Haus) war auf Grund der starken 

Nachfrage bei der Mensaverpflegung eine deutliche Vergrößerung der Küchen und 

Speiseraumkapazitäten erforderlich. Auf Grund der Raumbedarfe der Oberstufe mussten 

zusätzlich Kursräume geschaffen werden. 

 

ISG Vechelde 

 

Erweiterung mit 7 AUR, 2 EDV-Räume, Gruppenräume, Musik- und Bioraum 

Kosten: 8,2 Mio € 

Baumaßnahme kurz vor Umsetzung (01.2023) 

Fertigstellung: Sommer 2024 

Das Gymnasium in Vechelde ist in 2008 für G8 konzipiert worden. Auf Grund der 

Rückführung zu G9 sind zusätzliche Raumbedarf entstanden. 

 

Sporthalle Vechelde 

 

1-Feld-Sporthalle 

Kosten: 3,2 Mio € 

Ausschreibung vor Veröffentlichung (04.2023) (zusammen mit Sporthalle Lengede) 

Fertigstellung: Sommer 2025 

 

Sporthalle Lengede 

 

1-Feld-Sporthalle mit Multifunktionsnutzung 

Kosten: 3,3 Mio € 

Ausschreibung vor Veröffentlichung (04.2023) (zusammen mit Sporthalle Vechelde) 

Fertigstellung: Sommer 2025 

Für den Schulsportunterricht aber auch für den Vereinssport sind die sehr eingeschränkten 

Verhältnisse nicht mehr ausreichend, so dass hier eine 1-Feld-Sporthalle ergänzt wird. 

Die Halle wird so ausgelegt, dass auch größere Schulveranstaltungen (z.B. 

Entlassungsfeiern) dort stattfinden können. 

 

Gymnasium am Silberkamp 

 

Erweiterung mit 8 AUR, Bücherei, Forum 

Kosten: 4,9 Mio € 

Projekt kurz vor Angebotsprüfung (03.2023) 

Fertigstellung: Sommer 2025 

Die Schule hat auf Grund von beengten Raumverhältnissen und wegen neuer schulischer 

Anforderungen Erweiterungsbedarf. Dieser wird in einem Erweiterungsbau gedeckt. 

 



Ratsgymnasium Peine 

 

Sachstand alt: 

Erweiterung mit 8 AUR, neue Umkleiden und Duschräume, 1-Feld-Sporthalle 

Kosten: 7,5 Mio € 

Projekt ist mit Schule abgestimmt, Entwurf und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sind 

fertiggestellt 

Fertigstellung: Frühjahr 2024 

Die Schule hat auf Grund von beengten Raumverhältnissen und wegen neuer schulischer 

Anforderungen Erweiterungsbedarf. Dieser wird in einem Erweiterungsbau und der 

zusätzlichen Sporthalle gedeckt. 

Projekt steht derzeit mit der genannten Planung. 

 

Neue Ausgangslage (siehe auch Vorlage KA 003/2023) 

Abstimmung mit Stadt Peine läuft, mit der Fragestellung: 

Gibt es ein gemeinsames Projekt mit dem Bau einer 3-Feld-Sporthalle? 

Falls nicht, „erlaubt“ die Stadt die Umsetzung vom „Sachstand alt“? 

 

Terminliches Ziel für die Arbeitsergebnisse: Vor den Sommerferien 2023 

 

Aufgestellt: 

Schrader IWB 


