
Anlage 2 (TOP 7 – Schul-IT) 
 
Von der vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten Fördersumme in Höhe 
von 5.550.400,00 €  
wurden bisher insgesamt 5.481.493,95€ beantragt.  
 
Der größte Teil der beantragten Fördermittel stammt aus den Anträgen für den 
Ausbau der Datennetze mit insgesamt 4.800.000€. 
 
Anteilig sind das: 
830.000€ (Aueschule Wendeburg) 
1.530.000€ (BBS) 
1.045.000€ (IGS-Peine) 
1.395.000€ (Gymnasium Groß Ilsede) 
 
Die Sockelbeträge sind zu 90% beantragt, mit einer Summe von 585.000€ von 
insgesamt 646.000€. 
Bisher sind 393.946€ aus den beantragten Mitteln abgerufen und ausgezahlt worden. 
 
Die Projekte bzgl. des Ausbaus der Datennetze an der IGS-Peine und BBS Peine (C-
Trakt und Sporthalle) sind abgeschlossen. 
Im Gymnasium Ilsede werden noch Restarbeiten durchgeführt.  
Eine abschließende Kostenermittlung der fertiggestellten Projekte liegt aktuell noch 
nicht vor, da Rest- und Nachtragsarbeiten noch in Rechnung gestellt werden. 
Außerdem können einige Baunebenkosten nicht über den Digitalpakt finanziert 
werden.  
 
Zum Stand 09.02.23 ergeben sich folgende vorläufige Gesamtkosten (Inkl. 
Baunebenkosten im Rahmen der Umsetzung) für die Projekte: 
 
BBS Peine (C-Trakt und Sporthalle): 663.000,00€ 
IGS Peine: 1.179.000,00€ 
Gymnasium Ilsede: 1.146.000,00€ 
 
Die Arbeiten in der Aueschule Wendeburg haben im November 2022 begonnen. Die 
Baumaßnahmen sind aktuell im Zeitplan. Bisher sind keine kritischen Probleme 
aufgetreten. 
An der BBS Peine wurden die Arbeiten im A+B Trakt ebenfalls im November 2022 
fortgesetzt.  
 
Für die Durchführung jeder Maßnahme tritt der Landkreis in Vorleistung. Erst nach 
Beendigung der Maßnahme und nach Einreichen des Verwendungsnachweises 
können die Mittel abgerufen werden.  
 
 


